

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Nemesvámos Község Önkormányzata (8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.), mint Megrendelő és a VIA VOMITO Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.), a Punk – Víz Kft. (8248 Nemesvámos, Somhegyi u. 14.) valamint a Pápakörnyéki Vízitársulat (8500 Pápa, Celli út 67.), mint Vállalkozó – együttes említés esetén: Felek - között 2013. október 4-én „Nemesvámos belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése kivitelezési munkái a KDOP-4.1.1/E-11-2011-0025 azonosítószámú projekt keretében” tárgyában vállalkozási szerződést (a továbbiakban: szerződés) kötöttek, mely szerződést közös megegyezéssel - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 132. §-ában foglaltakra figyelemmel - az alábbiak szerint

módosítják:

1. Megrendelő a Vállalkozó által 2013. december 9-én kezdeményezett a Pápakörnyéki Vízitársulat vezető tisztségviselője személyének módosítására vonatkozó megkeresésére hivatkozással a szerződés bevezető részében, valamint a 4.1. pontjában és a szerződést aláírók között a Pápakörnyéki Vízitársulat képviselője Pethő Zoltán helyett Borbély Balázsra módosul.
2. Megrendelő a Vállalkozó által 2013. december 9-én kezdeményezett a Felelős Műszaki Vezető személyének változtatására vonatkozó megkeresését megvizsgálta és a Kbt. 128. § (3) bekezdése alapján 2014. január 1. napjától jóváhagyja azt.
3. A szerződés 4.1. pontjában a Felelős Műszaki Vezetőre vonatkozó adatok az alábbiak szerint módosulnak:

„Felelős Műszaki Vezető:	Dénes Zoltán (VIA VOMITO Kft.)
cím:	8200 Veszprém, Kádártai út 27.
tel/fax:	06 88/561-147; 06 88/561-148
mobil:	06 30/981 0509
e-mail:	viavomito@invitel.hu”

4. Vállalkozó önhibáján kívül késve kezdte meg a Pap István utcát érintő munkarész kivitelezését, ezért Megrendelő hozzájárul a szerződés 5.1. pontja utolsó mondatának az alábbiak szerinti módosításához:

„Az előleg összegének felhasználásáról Vállalkozónak az első vagy az első és második részszámlában kell elszámolnia.”


5. Hivatkozással Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 236/2013. (X. 30.) számú határozatában foglaltakra, a Nemesvámoson működő MTD Hungária Kft. új üzemcsarnoka használatbavételi engedélyezési eljárásával összefüggésben a megvalósuló projekt részét képező, a Muskátli utcai 6-0-0 jelű csatorna 0 + 000 – 0 + 390 km szelvények közötti szakaszát érintő, a Megrendelő részéről kiadásra kerülő csapadékvíz befogadó nyilatkozat mellett az érintett csatornaszakasz vonatkozásában a használatbavételi (vízjogi üzemeltetési) engedélyezési eljárás lebonyolítása indokolt.


A Muskátli utcai 6-0-0 jelű csatorna 0 + 000 – 0 + 390 km szelvények közötti szakasza rész műszaki átadás-átvételi eljárása vonatkozásában a szerződés – átadás-átvételtől rendelkező - 6. pontja egy új, 6.7. ponttal egészül ki az alábbiak szerint:


„6.7. Jelen szerződés 1. pontjában körülírt projekt részét képező Muskátli utcai 6-0-0 jelű csatorna 0 + 000 – 0 + 390 km szelvények közötti szakasza vonatkozásában Felek rész műszaki átadás-átvételi eljárást bonyolítanak le jelen szerződés 6.1. – 6.6. pontjaiban foglaltakat alkalmazása mellett.”

6. A 2013. október 4-én kelt szerződés jelen módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.


Nemesvámos, 2014. január 1.


Sövényházi Balázs
polgármester
Megrendelő




Dénes Zoltán
ügyvezető

VÁLLALKOZÓ KFT.
8200 Veszprém,
Kádártai út 27.
Adószám: 14928978-2-19


PUNK-VÍZ
Építőipari és Szolgáltató Kft.
8248 Nemesvámos, Somhegyi u. 14.
Adószám: 14361-2-19
Sz.sz.: 73200127-11292630
Vállalkozó


Borbély Balázs
vezető-tisztviselő

Vállalkozó

