

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Nemesvámos Község Önkormányzata (8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.) mint Megrendelő és a VIA VOMITO Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) mint Vállalkozó között 2014. április 3-án a nemesvámosi 720 hrsz-ú utca felújítása tárgyában vállalkozási szerződést kötöttek, mely szerződést közös megegyezéssel - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-ában foglaltakra figyelemmel - az alábbiak szerint

módosítják:

1. Megrendelő és Vállalkozó együttesen megállapítják, hogy Vállalkozó felelős műszaki vezetője 2014. május 8-án kezdeményezte a kivitelezés befejezési határidejének 2014. június 3. napjáról 2014. június 30. napjára történő módosítását, hivatkozva arra, hogy a beruházás részét képező 20 kV-os földkábel áthelyezésével összefüggésben az E.On Zrt. az érintett terület áramtalanítására 2014. június 3. napját jelölte meg, mely a beruházás teljesítési határideje. Ennek következtében Vállalkozó önhibáján kívül nem tudja a vállalkozási szerződésben rögzített befejezési határidőt tartani, így 27 nappal szükséges meghosszabbítani a beruházás időtartamát.

A projekt műszaki ellenőri feladatait ellátó Berkenye 98' Bt. 2014. május 19-én írásban megerősítette a kivitelezés befejezési határideje módosításának megalapozottságát.

Ennek megfelelően a kivitelezés befejezési határideje 2014. június 30. -ra változik.

2. A szerződés 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.2. A kivitelezés befejezési határideje: 2014. június 30.,,

3. A 2014. április 3-án kelt vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Nemesvámos, 2014. május 30.

.....

 Sövényházi Balázs
 polgármester

Megrendelő

.....

 Dénes Zoltán
 ügyvezető

Vállalkozó

VIA VOMITO KFT.
 8200 Veszprém,
 Kádártai út 27.
 Adószám: 14928978-2-19