

Azonos	Tevékenys ütemezése	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	Megelőzők	2019 július2019 augusztus2019 szeptember2019 október2019 november																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1		AGRÁRLOGISZTIKAI KÖZPONT Raktár Csarnok	89 nap	H 19.07.01.	Cs 19.10.31.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Projekt: Ütemterv
Dátum: Cs 19.07.04.

Tevékenység		Inaktív mérföldkő		Csak kezdet		Kritikus megszakított tevékenység	
Megszakított tevékenység		Inaktív összefoglalás		Csak befejezés		Végrehajtás	
Mérföldkő		Kézi tevékenység		Külső tevékenységek		Kézi állapot	
Összefoglalás		Csak időtartam		Külső mérföldkő			
Projekt összefoglalása		Kézi összefoglaló vetítés		Határidő			
Inaktív tevékenység		Kézi összegzés		Kritikus			