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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Nemesvámos Község Önkormányzata (8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.), mint Megrendelő és a PRACTICAL Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. (1149 Budapest, Egressy u. 96-98.), mint Vállalkozó között 2009. július 15-én a nemesvámosi 720, 824, 825, 808/6, 808/10, 831/2 és 837/15 hrsz-ú utcákban az ivóvízhálózat cseréje, továbbá a 825 hrsz-ú utcában a zárt csapadékcsatorna kiépítés tárgyában vállalkozási szerződést kötöttek, mely szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint 

m ó d o s í t j á k.

1. Megrendelő és Vállalkozó megállapítják, hogy az utóbbi hetekben a beruházással érintett területre az átlagot jóval meghaladó mértékű eső esett, melynek következtében a nyomvonal helyreállítása (tömörítés) és aszfaltozás az átázott, laza talaj miatt megfelelően nem végrehajtható. Emiatt szakmailag indokolt a beruházás utolsó szakaszára tervezett, még el nem végzett helyreállítás vonatkozásában a teljesítési határidő módosítása. Ebből adódóan két műszaki átadás-átvételi eljárásra és az elvégzett műszaki tartalomnak megfelelően két számla kiállítására kerül sor.  

2. Szerződő felek megállapítják, hogy a szerződés alapján a 1.075 m2 burkolat helyreállításának értéke 2.709.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 3.386.250 Ft.  

3. A szerződés 5. 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

5.1. Teljesítési határidő: a burkolat helyreállítási munkák kivételével 2009. szeptember 30.

A burkolat helyreállítás határideje:  2009. október 20. 

Vállalkozó határidő előtt is jogosult teljesíteni, azonban megrendelő a számlát a teljesítési határidőre tekintettel egyenlíti ki.

4. A szerződés 11.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

11.2. Vállalkozó két számla benyújtására jogosult 30 napos fizetési határidővel. Az első számla 23.285.214 Ft + ÁFA értékben állítható ki, míg a második számla értéke megegyezik a burkolat helyreállítási munkák értékével, vagyis 2.709.000 Ft + ÁFA összeggel. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlák kifizetésére az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak az irányadók. 

A számlák kifizetésének további feltétele 2 millió Ft jóteljesítési garancia biztosítása az ajánlati felhívásban foglaltak szerint. 

Késedelmes fizetés esetén Megrendelő késedelmi kamatként a jegybanki alapkamatot, mint késedelmi kamatot fizeti.

5. A 2009. július 15-én kelt vállalkozási szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak. 

Nemesvámos, 2009. szeptember 23.
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……………………………………..


Megrendelő
Vállalkozó

