ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Nemesvámos Község Önkormányzata ( 8248 Nemesvámos, Fészek u. 7. ), mint Megrendelő és a Játszókert Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ( 1094 Budapest, Tompa u. 17/A. Fsz.6. ), mint Vállalkozó között 2010. március 17-én a nemesvámosi játszótér fejlesztése, játszótéri eszközök beszerzése és kihelyezése tárgyában adásvételi szerződést kötöttek, mely szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint 

módosítják.

1. Megrendelő és Vállalkozó együttesen megállapítják, hogy az utóbbi időszakban az átlagot jóval meghaladó mértékű csapadék esett, melynek következtében a játszótér alkalmatlanná vált a játékok kihelyezésére és a területrendezésre, továbbá az elkövetkezendő néhány napon a helyszín a rendkívül magas talajvízszint miatt meg sem közelíthető. Jelen állapotában az esetlegesen ott végzendő munka túlzott mértékű környezet károsítással járna, ezért indokolt a szerződés módosítása.

2. A szerződés 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

5.1./ Teljesítési határidő: 2010. június 4. 

Vállalkozó határidő előtt is jogosult teljesíteni, azonban megrendelő a számlát a teljesítési határidőre tekintettel egyenlíti ki. 

3. A 2010. május 17-én kelt adásvételi szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Nemesvámos, 2010. május 17. 

…………………………………………..                …………………………………………..

                        Megrendelő                                                                Vállalkozó

