TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről Nemesvámos Község Önkormányzata (Nemesvámos, Fészek u. 7., adószáma: 15430283-1-19) képviseletében Sövényházi Balázs polgármester, mint Megrendelő 


másrészről a PANNONTERV-VESZPRÉM Kft. (8200 Veszprém, Jutasi út 21., adószáma: 11335980-2-19) képviseletében Halász István és Jankó Tamásné, mint Tervező 


között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

1. Felek rögzítik, hogy 2011. február 3-án egymással tervezési szerződést kötöttek a  Nemesvámos (Pap István utca) – Veszprém (Takácskert utca) közötti kerékpárút kiviteli szintű engedélyezési terveinek elkészítése tárgyában.   

2. Felek az 1. pontban körülírt szerződést (a továbbiakban: Szerződés) közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

3. Megrendelő és Tervező megállapítják, hogy a Magyar Közúti Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatósága a vonatkozó egyeztetési jegyzőkönyvben foglaltak szerint a kerékpárút 8-as számú főúton, a főút és a 7301. számú összekötő út csomópontjában történő átvezetéséhez csak jelzőlámpás forgalomirányítással és közlekedésbiztonsági szempontból a csomópont közvilágításának a szükséges adaptációs hosszokkal történő kiépítése esetén járul hozzá.

Ennek okán a Szerződés mellékletében részletezett tervezési feladat a csomópont közvilágításának tervezési munkáival kibővül. 

4. A szerződés 5. pontjában szereplő nettó tervezési díj 6.550.000 Ft-ra, az ÁFA összege 1.637.500 Ft-ra, a tervezési díj bruttó összege pedig 8.187.500, azaz nyolcmillió-száznyolcvanhétezer-ötszáz forintra módosul. 

5. A Szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Nemesvámos, 2011. február 25. 

…………………………………………..                …………………………………………..

                        Megrendelő                                                                Tervező

